

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Республиканский институт
профессионального образования»

Филиал «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж име-
ни Ленинского комсомола Белоруссии»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта,
первый проректор УО РИПО,
к. п. н., доцент

 Ю.С.Сычёва
14 сентября 2021

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

по экспериментальному проекту «Апробация методики отбора и структури-
рования содержания образовательных программ на основе модернизации
Национальной системы квалификаций»

на 2021/2022 учебный год

Гомель
2021

Разработчик: *Г.Р. Мозгова*, заместитель директора по учебно-методической работе «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии»

Рассмотрен на заседании педагогического совета колледжа филиала ГГДСК
УО РИПО

Протокол № 1 от 30.08.2021

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
на 2021/2022 учебный год**

Название проекта: Апробация методики отбора и структурирования содержания образовательных программ на основе модернизации Национальной системы квалификаций

Предлагаемый проект будет способствовать обеспечению подготовки кадров для высокотехнологичных и наукоемких производств Беларуси. Данный проект нацелен на решение следующих проблем:

- подготовка специалистов для высокотехнологического производства дорожного хозяйства;
- повышение привлекательности производственно-технических профессий и специальностей профессионального образования для молодежи.

Руководитель проекта: Сычёва Юлия Сергеевна, первый проректор учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», кандидат педагогических наук, доцент

Учреждение, осуществляющее научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности: учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования».

Цели проекта: Теоретически обосновать и экспериментально проверить организацию и содержание опережающей подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных и наукоемких производств Беларуси.

Задачи экспериментальной деятельности УО в данном учебном году:

- 1) Апробировать содержание экспериментальных учебных программ теоретического обучения и практического обучения на модульной основе.
- 2) Апробировать новую форму итоговой аттестации. Составить комплект заданий (теоретическая и практическая части) для государственного экзамена по специальности.
- 3) Продолжить применение в образовательном процессе системы зачетных единиц.
- 4) Вести поиск и внедрение эффективных методик преподавания образовательных программ профессионального компонента.
- 5) Продолжить мониторинг экспериментальной деятельности.
- 6) Расширить зону сотрудничества и взаимодействия с заказчиками кадров в подготовке специалистов с учетом реальных производственных условий.
- 7) Разработать необходимую документацию, в том числе отчет по программе проекта.

Участники экспериментальной деятельности в данном учебном году: педагогические работники колледжа – Пильщиков В.Н., Мозгова Г.Р., Агранович В.В., Буравова-Сунцова А.Д., Гришкова А.П., Гришанова А.М., Дворак Л.П., Ильина И.Е., Камрукова А.М., Курчик М.М., Морозова Г.Г.

Кадровое и материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности.

Для обеспечения успешной реализации экспериментального проекта имеются педагогические работники высокой квалификации и материально-техническая база для обучения учащихся: учебные кабинеты, оснащенные компьютерной и оргтехникой (существует локальная компьютерная сеть и выход в ИНТЕРНЕТ); учебно-производственные мастерские, оснащенные современным оборудованием; библиотека, содержащая широкий спектр научно-педагогической и методической литературы.

ПЛАН РАБОТЫ

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Форма представления результатов	Сроки проведения	Ответственные
Организационный этап	Создание творческой группы	Приказ	До 10.09.2021	Пильщиков В.Н. Мозгова Г.Р.
	Разработка и утверждение календарного плана работы группы на учебный год	Утвержденный календарный план	До 10.09.2021	Пильщиков В.Н. Мозгова Г.Р.
	Стажировка педагогических работников по освоению современного учебного и производственного оборудования. Организация стажировок.	График	До 21.09.2021	Мозгова Г.Р.
	Организация и проведение рабочих собраний группы.	Протокол	2 раза в полугодие	Мозгова Г.Р. Члены группы
	Составление графика разработки методических материалов для УМК по учебным дисциплинам	График	10.10.2021	Мозгова Г.Р., члены группы
	Организация консультаций со специалистами института (производства) по программе проекта.	Информационные материалы, методические рекомендации и др.	По мере необходимости	Мозгова Г.Р., специалисты института (производства)
	Организация учебных и производственных практик. Посещение производственных площадок, строительных объектов (мест практики). Взаимодействие с представителями производства	ЭУ программы, приказ, договора, КОД	В течение года	Котов Ф.Р., Мозгова Г.Р. руководители практик
Прогностично-проектный этап	Корректировка содержания учебной программы практики «Для получения квалификации рабочего «Бетонщик 3-го разряда».	Программа. Предложения представителей производства, письма	Сентябрь-ноябрь, 2021	Мозгова Г.Р.
	Анализ дневников участников ЭД, разработанных материалов	Предложения и замечания	Ежеквартально	Пильщиков В.Н.
Прогностично-проектный этап	Корректировка содержания программы подготовки учащихся к государственному экзамену по специальности: - перечень учебных дис-	Программа	Апрель, 2022	Члены группы

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Форма представления результатов	Сроки проведения	Ответственные
Ровочный этап	циплин профессионального компонента; - критерии оценки результатов учебной деятельности при проведении практического и теоретического этапов экзамена; - список литературы и др.			
	Корректировка содержания вопросов теоретической и практической части заданий, формирование комплекта задания для государственного экзамена по специальности. Согласование вопросов и заданий с заказчиками кадров (председателем ГЭК)	Комплект заданий; билеты к экзамену	Март-апрель, 2022	Члены группы, преподаватели ГЭК
Практический этап	Апробация ЭУ программы практики «Для получения квалификации рабочего «Бетонщик 3-го разряда»	Приказ, программа, материалы практики, ведомость успеваемости и др.	01.09.2021-30.10.2021	Агранович В.В., руководители практики от производства
	Апробация ЭУ программы практики «Технологическая практика». Внесение предложений и рекомендаций по результатам апробации.	Программа, материалы практики, ведомость успеваемости и др. Выписка из протокола ЦК	30.10.2021-24.12.2021 До 20.01.2022	Буравова-Сунцова А.Д., Ильина И.Е., Морозова Г.Г., руководители практики от производства
	Апробация ЭУ программы практики «По диагностике автомобильных дорог и транспортных сооружений».	Программа, материалы практики, ведомость успеваемости и др.	20.04.2022-03.05.2022	Камрукова А.М., Курчич М.М.
	Апробация ЭУ программы практики «Преддипломная практика».	Программа, материалы практики, ведомость успеваемости и др.	21.05.2022-16.06.2022	Ильина И.Е., Морозова Г.Г., руководители практики от производства
	Апробация новой формы итоговой аттестации	Приказ, программа подготовки учащихся к государственному экзамену по	17.06.2022-30.06.2022	Члены ГЭК

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Форма представления результатов	Сроки проведения	Ответственные
		специальности, экзаменационные билеты, отчет		
Практический этап	Мониторинг результатов квалификационного экзамена «Для получения квалификации рабочего «Бетонщик 3-го разряда» в гр. СДС-31э	экзаменационные ведомости, протоколы, материалы практики	20.11.2021	Мозгова Г.Р., Агранович В.В.
	Внесение предложений и рекомендаций по применению комплекта оценочной документации «Для получения квалификации рабочего «Бетонщик 3-го разряда» (гр. СДС-31э) в образовательном процессе	КОД, выписка ЦК с предложениями и рекомендациями	Ноябрь-декабрь, 2021	Агранович В.В., Ильина И.Е.
	Внесение предложений и рекомендаций по результатам апробации программы практики «Для получения квалификации рабочего «Бетонщик 3-го разряда»	Письма с предложениями и рекомендациями	Октябрь-ноябрь, 2021	Представители производства, руководители практик
	Анализ результатов практик гр. СДС-31э. Внесение предложений и рекомендаций по результатам, совершенствованию подготовки специалистов: - «Для получения квалификации рабочего «Бетонщик 3-го разряда»; - «Технологическая практика»; - «По диагностике автомобильных дорог и транспортных сооружений»; - «Преддипломная практика»	Предложения и рекомендации по результатам их апробации. Выписка ЦК	До 20.11.2021 До 20.01.2022 До 25.05.2022 До 01.07.2022	Агранович В.В. Буравова-Сунцова А.Д., Ильина И.Е., Морозова Г.Г. Камрукова А.М., Курчич М.М. Ильина И.Е., Морозова Г.Г.
Практический	Ведение и оформление отчетной документации (дневник)	дневник	Ежемесячно	Члены группы


Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Форма представления результатов	Сроки проведения	Ответственные
ский этап	Обновление рубрики сайта колледжа «Экспериментальная деятельность»	Планы, информационные заметки, фото, материалы по результатам проекта	Ежемесячно	Мозгова Г.Р., члены группы
	Подготовить публикации по результатам эксперимента, для размещения в журнале «Профессиональное образование»	Публикации	В соответствии с планом УО	Члены группы
	Участие в работе совета колледжа, методического совета, педсовета, производственных совещаниях, обучающих курсах, семинарах, конференциях и др.	Информационные материалы по проекту, протокол, программы	По плану колледжа	Мозгова Г.Р., члены группы
	Разработка методических материалов для УМК по учебным дисциплинам	Методические разработки	Согласно графику	Члены группы
Практический этап	Анкетирование учащихся гр. СДС-31э по удовлетворенности образовательным процессом (практика). Обработка результатов анкетирования.	Анкеты. Отчет	Январь-февраль, 2022	Целуйко И.Л., Мозгова Г.Р.
	Анкетирование представителей производства по удовлетворенности качеством подготовки выпускников – участников эксперимента. Обработка результатов анкетирования.	Анкеты. Отчет	Январь-март, 2022	Мозгова Г.Р. Члены группы
	Анкетирование выпускников по удовлетворенности уровнем подготовки в колледже в рамках эксперимента. Обработка результатов анкетирования.	Анкеты. Отчет	Январь-Февраль, 2022	Мозгова Г.Р. Члены группы
	Анкетирование преподавателей. Обработка результатов анкетирования.	Анкеты. Отчет	Январь-Февраль, 2022	Мозгова Г.Р. Члены группы
Практический этап	Мониторинг результатов успеваемости учащихся гр. СДС-31э. Обработка данных мониторинга: - входной контроль;	Отчет. Ведомость успеваемости.	Январь,	Мозгова Г.Р., Дворак Л.П.

Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Форма представления результатов	Сроки проведения	Ответственные
	- промежуточный контроль;		2022 Март, 2022	
	- итоговый контроль		30.06.2022	
	Мониторинг результатов итоговой аттестации. Обработка данных теоретической и практической части государственного экзамена	Протоколы ГЭК, отчет	04.07.2021	Мозгова Г.Р.
Обобщающий этап	Результаты работы группы по эксперименту. Предоставление разработанных и оформленных материалов по эксперименту за 1-е полугодие 2021/2022 учебного года	Отчет. Разработанные экспериментальные материалы	До 31.01.2022	Члены группы
	Отчет по организации и проведению практик за 1-е полугодие 2021/2022 учебного года	Отчет	20.01.2022	Мозгова Г.Р., руководители практик
	Сетевое взаимодействие	Информационная справка	Ежеквартально	Мозгова Г.Р. Шишина К.Н.
	Оформление итогового отчета. Обсуждение (анализ) разработанных материалов эксперимента. Внесение предложений и рекомендаций по их эффективному использованию в образовательном процессе	Отчет. Материалы эксперимента	До 20.05.2022	Мозгова Г.Р., члены группы
	Отчет по организации и проведению практик за 2-е полугодие 2021/2022 учебного года внесение предложений и рекомендаций по их использованию в образовательном процессе.	Отчет	30.06.2022	Котов Ф.Р. Мозгова Г.Р., руководители практик

Критерии и показатели определения эффективности запланированной работы

Критерии	Показатели
Уровень профессиональной компетентности участников ЭД	Доля педагогических работников (ПР), принимающих участие в ЭД. Доля ПР, прошедших повышение квалификации по организации ЭД
Наличие и качество разработанных УМК учебных дисциплин и практик	Выполнение плана разработки УМК учебных дисциплин, практик. Степень соответствия разработанных УМК учебных дисциплин, практик требованиям НПА
Наличие программы стажировки	Соответствие программ стажировки целям и задачам экспериментального проекта. Количество педагогов, прошедших стажировку (от общего количества участников). Степень выполнения графика стажировки
Наличие учебного и производственного оборудования для лабораторий и мастерских колледжа, его функциональные возможности использования в образовательном процессе	% использования оборудования в рамках ЭД. % использования оборудования в образовательном процессе
Наличие разработанных заданий к государственному экзамену по специальности	Степень соответствия разработанных заданий к государственному экзамену по специальности требованиям образовательного стандарта
Качество образовательного процесса	Результаты мониторинга учебной деятельности учащихся
	Результаты квалификационного экзамена по итогам учебной практики
	Результаты государственного экзамена по специальности
	Результаты анкетирования заказчиков кадров по удовлетворенности качеством подготовки выпускников
	Результаты анкетирования по удовлетворенности качеством образовательного процесса учащихся


Директор филиала
ГГДСК УО РИПО



В. Н. Пильщиков

СОГЛАСОВАНО

Начальник центра развития
профессионального образования
УО РИПО



О.Н. Кулик